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RELATÓRIO DE 

ACOMPANHAMENTO DOS PRINCIPAIS 

INVESTIMENTOS DE 2013 

 

ANEXO I 

 

Å Andamento das Principais Ações 



  

AVANÇO FÍSICO: Solução recebida oficialmente no final do ano de 2010 e, desde então, mantida, o 

que justifica, além da possibilidade legal, a vigência atual e suas renovações. Continua em 

andamento o Acompanhamento, Suporte e Consultoria da nova sistematização e manutenção dos 

aplicativos de apoio. 

  

  

29/11/2013 3 

SOLUÇÃO INTEGRADA PARA DEPARTAMENTOS DE ESTRADAS DE  RODAGEM 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Prestação de serviços especializados de engenharia, visando a 

sistematização de um modelo integrado de gestão, permitindo ao DER-DF alcançar, com base em 

um banco de dados unificado, melhorias sustentáveis para a  gestão de contratos de obras 

rodoviárias, segurança de trânsito de pessoas e de cargas do Sistema Rodoviário do Distrito 
Federal. 

PROGRAMAS DE TRABALHO: 

26.122.6010.8517.0006 (2011), 

26.122.6010.8517.0014 (2012), 

26.122.6010.2557.2569 (2013) 

RA 99 ï TODO O DF 

Nº DO PROCESSO: 113.000.376/2007 

Nº DO CONTRATO: 051/2008 

EMPRESA:  POLIGRAPH SISTEMAS E 

REPRESENTAÇÕES LTDA 

DATA DE INÍCIO: 01/01/2009 

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/12/2013  

VALOR: R$ 2.727.734,84 + R$ 80.660,68 =       

R$ 2.808.395,52 (8º ADITIVO)  

RECURSOS: FONTES 100, 237, 300, 220, 420, 

437 

 

CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO 

PROGRAMA DE TRABALHO: 

26.782.6215.2460.0001(2012), ETAPA 25 SAG 

RA 99 ï TODO DF 

Nº DO PROCESSO: 113.008.698/2011 

CONTRATO: 027/2011 

EMPRESA:  GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO 

DATA DE INÍCIO: 19/12/2011 

DATA PREVISTA CONCLUSÃO:18/12/2013 

(PRIMEIRO ADITIVO) 

VALOR: R$ 1.700.000,00 

RECURSOS: FONTE 237 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Prestação de serviços gráficos e diagramação de campanhas 

educativas de trânsito e meio ambiente, por meio de confecção de livros, livretos, manuais, 

cartilhas, cartazes, folders, banners e demais serviços gráficos. 

 
AVANÇO FÍSICO: No 5º Bimestre foram gastos o total de R$ 212.382,70 com serviços gráficos. No 

mês de setembro  foram gastos R$ 97.965,64 com serviços gráficos voltados para campanhas 

educativas e Semana Nacional de Trânsito. No mês de outubro foram gastos R$114.417,06  

incluindo a Feira de Ciência e Tecnologia. Foram alcançados nos meses set/out 11.506 condutores, 

pedestres, ciclista e motociclistas com campanhas  acerca de  álcool/direção, velocidade, cadeirinha 

de bebê, celular, Funil, ciclista, Campanha para Motofretista,  etc. 
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AVANÇO FÍSICO: Em 2013 já foi pago: R$ 53.579,30 (jan/13) + R$ 53.579,30  (fev/13) + R$ 

53.579,30 (março/12) + R$ 53.579,30  (abr/13) + R$53.579,30 (mai/13) + R$ 53.579,30 (jun/13 + 

R$ 53.579,30 (jul/13) + R$ 53.579,30 (ago/13) + R$ 53.579,30 (set/13) + R$ 53.579,30 (out/13). 

Totalizando = R$ 535.793,00 no ano de 2013. 

 

AVANÇO FÍSICO: Executado 16,6% no bimestre. Acumulado  83%. Contrato em ritmo normal. 
 
 

 
 

LOCAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DO TIPO TALÃO 

PROGRAMA DE TRABALHO:  

26.782.6215.2541.0001 (2013) 

RA 99 ï TODO O DF 

Nº DO PROCESSO: 113.006353/2010 

Nº DO CONTRATO:  031/2010 

EMPRESA:  ENGEBRÁS S/A INDÚSTRIA, 

COMÉRCIO E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA 

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 07/12/2010  

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 25/06/2014 

(NONO ADITIVO) 

VALOR DOS SERVIÇOS: R$ 642.951,60 

RECURSOS: FONTE  237 

 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:  Locação de 50 (cinquenta) equipamentos eletrônicos do tipo 

Talão para captura e registro eletrônico de infrações de trânsito. 

ENGEBRAS S/A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA 

        PROGRAMA DE TRABALHO: 

26.782.6215.2541.0001 

Nº DO PROCESSO: 113.001.225/2008 

Nº DO CONTRATO: 028/2011 

EMPRESA: ENGEBRÁS S/A INDÚSTRIA, 

COMÉRCIO E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA 

DATA DE INÍCIO: 23/12/2011 

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 30/06/2014 

VALOR: R$ 21.979.430,01 + R$ 1.187.120,00 

(TERCEIRO ADITIVO) = R$ 23.166.550,01 

RECURSOS: FONTE 237 

DESCRIÇÃO DA OBRA ou SERVIÇO:  Monitoramento e gestão das informações de tráfego 

necessários ao controle e fiscalização de velocidade pontual através de equipamentos eletrônicos 

em pontos definidos no Edital, consistindo em elaboração de inventário, registros e ordenação de 

dados de contagem volumétrica de veículos com expedição concomitante de relatório individual 

para emissão de auto de Infração/Notificação (AI/N). 
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AVANÇO FÍSICO: Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 83%. Contrato em ritmo normal. 
 
 

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO COMUNICAÇÃO PARA GECOP 

        PROGRAMA DE TRABALHO: 

26.782.6215.2541.0001  

Nº DO PROCESSO: 113.010.751/2011 

Nº DO CONTRATO:  018/2012 

EMPRESA: LIG MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA 

DATA DE INÍCIO: 06/06/2012 

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 05/06/2014 

(PRIMEIRO ADITIVO)  

VALOR DOS SERVIÇOS: R$  147.696,00 + R$ 

26.263,00 (PRIMEIRO ADITIVO) = R$ 173.959,00 

RECURSOS: FONTE 237 

DESCRIÇÃO  DO SERVIÇO:  Locação de 60 equipamentos de Rádio Comunicação e 02 (dois) 

Fixos (estação Rádio Base). 

 
AVANÇO FÍSICO: Até hoje, já foi pago R$ 3.360,00 (jun/12 ï habilitação dos rádios) + R$ 

1.202,80 (locação jun/12) + R$ 12.028,00 (jul/12) + R$ 12.028,00 (ago/12) + R$ 12.028,00 (set/12) 

+ R$ 12.028,00 (out/12) + R$ 12.028,00 (nov/12) + R$ 12.028,00 (dez/12), + R$ 12.028,00 (jan/13) 

+ R$ 12.028,00 (fev/13) + R$ 12.028,00 (março/13) + R$ 12.028,00 (abril/13) + R$ 12.028,00 

(maio/13), + R$ 14.461,34 (jun/13) + R$ 14.162,00 (jul/13) + R$ 14.162,00 (ago/13) + R$ 

14.162,00 (set/13) + R$ 14.162,00 (out/13)totalizando R$ 76.730,80 (ano 2012) + R$ 117.101,50 

(ano/2013) ï TOTAL GERAL = R$ 193.832,30. 

üAté hoje, ainda não foi paga a fatura referente ao mês de junho/2013. 

 

 FISCALIZAÇÃO POLICIAL NAS RODOVIAS DO SITEMA RODOVIÁRIO DO DF, SOB 

CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/DF 

        PROGRAMA DE TRABALHO:  

26.782.6215.2541.0001 

Nº DO PROCESSO: 054.001403/2011 

Nº DO CONVÊNIO: 001/2012 

CONVENIADO: POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO 

FEDERAL 

DATA DE INÍCIO: 11/05/2012   

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 11/05/2014 

RECURSOS: FONTES 237, 437 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Delegação de competência aos Policiais Militares do Distrito Federal 

para fiscalização de trânsito nas rodovias do Distrito Federal sob circunscrição do DER/DF. 
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AVANÇO FÍSICO: Concluído os serviços de fiscalização deste convênio. 

AVANÇO FÍSICO: Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 83%. Contrato em ritmo normal. 

 
 

APOIO AO POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 

PROGRAMAS DE TRABALHO:  

26.782.2800.2541.0004 (2011) e 

26.782.6215.2541.0004(2012), ETAPA 27 SAG 

RA 99 - TODO O DF 

Nº DO PROCESSO:  113.0006376/2008; 

113.007.804/2011  

Nº DO CONVÊNIO:  002/2008 

EMPRESA: BPRv (BATALHÃO DE POLÍCIA 

RODOVIÁRIA) e DER/DF 

DATA DE INÍCIO:  19/12/2008 

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 18/12/2013 

RECURSOS: FONTES 237, 417, 437 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Delegação de competência para fiscalização de trânsito nas 

rodovias distritais do Sistema Rodoviário do Distrito Federal, e mediante delegação de 

competência , nas rodovias federais, nos limites do distrito federal, propiciando a todos o direito a 

um trânsito em condições seguras, adotando-se todas as medidas destinadas à fluidez, conforto, 

defesa ambiental e à educação para o trânsito e em tudo fiscalizando o fiel cumprimento das 

disposições do código de trânsito brasileiro e seus regulamentos. 

PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE MULTAS, ENGENHARIA DE TRÁFEGO, 

EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ESTATÍSTICA DE 

ACIDENTES DE TRÂNSITO E MONITORAMENTO AÉREO DAS RODOVIAS 

        PROGRAMA DE TRABALHO:  

26.782.6215.2541.0001 

Nº DO PROCESSO: 113.007.132/2008 

Nº DO CONVÊNIO: 001/2010 

CONVENIADO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

DO DISTRITO FEDERAL- DETRAN/DF 

DATA DE INÍCIO: 03/12/2010 

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO:  30 MESES, 

PRORROGÁVEL POR MAIS 30 MESES. 

RECURSOS: FONTES  100, 237 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: O presente Convênio tem por objetivo reduzir os níveis de acidentes 

nas vias urbanas e rurais do DF, tendo por objeto a delegação entre os convenentes da 

competência para lavratura do auto de infração de trânsito, nos limites das condições e 

circunstâncias fixadas neste instrumento, bem assim a cooperação mútua para a execução das 

seguintes atividades: Processamento de Dados, Engenharia de Tráfego, Educação no Trânsito, 

estatística, Monitoramento Aéreo. 
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AVANÇO FÍSICO: No mês de setembro foram atendidas 2.276 crianças na Transitolândia e 1.400  

em escolas e atividades externas, sendo fornecidos  1.705  lanches e  gastos R$ 6.018,65. No mês 

de outubro foram atendidas pela escola 1.174 crianças  e 18.204 em atividades externas, incluindo 

a Feira de Ciência e Tecnologia. Em outubro foram fornecidos 2.229 lanches e gastos R$ 

7.868,37. Neste bimestre (set/out) foram fornecidos o total de  3.934 lanches e gastos R$ 

13.887,02, sendo que a escola atendeu o total de 20.480 crianças. 

 

MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DER-DF 

PROGRAMAS DE TRABALHO: 

26.782.2800.2904.0001 (2011) e 

26.782.6215.2904.0001 (2012), ETAPA 29 SAG 

RA 99 ï TODO DF 

Nº DO PROCESSO: 113.005.681/2010 

Nº DO CONTRATO: 011/2011 

EMPRESA:  HOT COZINHA INDUSTRIAL  

DATA DE INÍCIO: MARÇO/ 2011 

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/05/2014 

(TERCEIRO ADITIVO) 

VALOR: R$ 152.496,00 

RECURSOS: FONTE 237 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Lanche para as crianças das Escolas Públicas, que são levadas 

nos períodos matutino e vespertino, no Parque Rodoviário, aonde se situa a Escola Vivencial de 

Trânsito ï TRANSITOLÂNDIA, com vistas a promoção de aulas e atividades relacionadas com a 

Educação para o Trânsito, para os alunos dos primeiros anos do ensino fundamental. 

INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO 

        PROGRAMA DE TRABALHO: 

26.782.6215.3209.0001 

Nº DO PROCESSO: 113.000.076/2013 

Nº DO CONTRATO: 018/2013 

EMPRESA: SITRAN-COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE 

ELETRÔNICA LTDA 

DATA DE INÍCIO:03/06/2013 

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 11/05/2014 

(PRIMEIRO ADITIVO) 

VALOR: R$ 838.882,14 

RECURSOS: FONTE 237 

DESCRIÇÃO DA OBRA: Execução de sinalização para orientação de destino específica para 

eventos do Comitê organizador da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014. 

AVANÇO FÍSICO: Avanço físico 16%. Acumulado 86%. Suspensão dos serviços: Primeiro Termo 

aditivo - Suspensão da execução dos serviços a partir de 12/07/2013, devendo encerrar-se em 

11/05/2014 (DODF nº 157, de 01/08/2013), motivo: as  rodovias DF-047; DF-003; DF-025; DF-065 

e DF-480; 17 semipórticos não puderam ser instalados porque modificações  estão sendo 

realizadas nas faixas lindeiras destas rodovias como parte de obras de adequação.  
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AVANÇO FÍSICO: Já foi realizada a medição final (R$ 70.554,18) correspondente a 83,51% do 

valor total do contrato. Obra concluída com 83,51% do  Contrato.  

 

 

AVANÇO FÍSICO: Serviço Concluído. Processo encaminhado para PROJUR DER/DF para 

promover as medidas necessária (judiciais) para ressarcimento de valores ditos como não devidos 

pelo TCDF.  

SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA DE TRAVESSIA DE ANIMAIS SILVESTRES 

        PROGRAMA DE TRABALHO: 

26.782.6215.3209.0001 

Nº DO PROCESSO: 113.003.307/2011 

Nº DO CONTRATO: 022/2013 

EMPRESA: SITRAN-COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE 

ELETRÔNICA LTDA 

DATA DE INÍCIO: 08/08/2013 (PRIMEIRO 

ADITIVO) 

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 05/12/2013 

(PRIMEIRO ADITIVO) 

VALOR: R$ 84.476,66 

RECURSOS: FONTE 237 

DESCRIÇÃO DA OBRA: Execução de sinalização de advertência de animais silvestres na DF-001 

(EPCT) e BR-450/DF-003 (EPIA), em torno do Parque Nacional de Brasília (PNB). 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM VÁRIOS TRECHOS DE RODOVIAS DO SRDF 

        PROGRAMA DE TRABALHO: 

26.782.6215.4197.0001(2012) 

Nº DO PROCESSO:  113.007.600/2011 

Nº DO CONTRATO: 013/2012 

EMPRESA:  SITRAN ï COMÉRCIO E INDÚDTRIA 

DE ELETRÔNICA LTDA. 

DATA DE INÍCIO:  15/05/2012 

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 29/10/2013 

(QUARTO ADITIVO) 

VALOR: R$ 9.201.943,03 + R$ 2.235.918,41 

(SEGUNDO ADITIVO) = R$ 11.437.861,44 

RECURSOS: FONTE  237 

DESCRIÇÃO DA OBRA: Sinalização Horizontal em vários trechos de rodovias do SRDF. 
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MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SEMAFÓRICO 

PROGRAMA DE TRABALHO: 

26.782.6515.4198.0001 

Nº DO PROCESSO: 113.004.476/2006 

Nº DO CONTRATO: 020/2008 

EMPRESA: SITRAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE 

ELETRÔNICA LTDA. 

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 01/08/2008 

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 01/08/2014  

(SEXTO ADITIVO)  

VALOR: R$ 2.105.493,13 (INICIAL) 

RECURSOS: FONTE 237 

 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Manutenção preventiva dos equipamentos do sistema semafórico 

operado pelo DER/DF. Concorrência nº 01/2007.  

AVANÇO FÍSICO: Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 83%. Contrato em andamento 

normal. 

CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM ESTRUTURA MISTA NA RODOVIA DF-095 (EPCL) 

        PROGRAMA DE TRABALHO: 

26.782.6216.1347.9481 (2012) 

Nº DO PROCESSO:  113.006.748/2011 

Nº DO CONTRATO: 007/2012 

EMPRESA:  AJL ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES LTDA. 

DATA DE INÍCIO:  03/05/2012 

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/03/2013 

(QUARTO ADITIVO). 

VALOR: R$ 1.643.903,83 

RECURSOS: FONTE  100 
 

DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção de Passarela em estrutura mista na Rodovia DF-095 

(EPCL), Trecho DF-003(EPIA) e DF-097 (EPAC), próximo ao Ceasa.  

AVANÇO FÍSICO: Obra concluída. 
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AVANÇO FÍSICO: Obra concluída. 

CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM ESTRUTURA MISTA NA RODOVIA DF-001 (EPCT), 

TRECHO ENTRONC. BR-060 E A DF-075, PRÓXIMO A 1ª AVENIDA 

        PROGRAMA DE TRABALHO: 

26.782.6216.1347.9481 (2012) 

Nº DO PROCESSO:  113.005.702/2011 

Nº DO CONTRATO: 008/2012 

EMPRESA:  RIO PLATENSE  CONSTRUÇÕES, 

PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 

DATA DE INÍCIO:  03/05/2012  

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/01/2013 

VALOR: R$ 1.218.484,17 

RECURSOS: FONTE 100 

DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção de Passarela em estrutura mista na Rodovia DF-001 

(EPCT), Trecho: Entroncamento da BR-060 a DF-075 (EPNB), próximo à 1ª Avenida. 

 
 

CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA RODOVIA DF-075 (EPNB), TRECHO ENTRE A DF-

003 E A DF-079 (UPA). 

        PROGRAMAS DE TRABALHO: 

26.782.6216.1347.9481 

Nº DO PROCESSO: 113.007.989/2012 

Nº DO CONTRATO: 020/2013 

EMPRESA: RIO PLATENSE CONSTRUÇÕES, 

PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 

DATA DE INÍCIO: 26/06/2013    

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/12/2013 

VALOR: R$ 1.898.558,31 

RECURSOS: FONTE 348    

 

DESCRIÇÃO DA OBRA: Elaboração projeto de construção de passarela na Rodovia DF-075 

(EPNB), entroncamento com a DF-003 e a DF-079. 

AVANÇO FÍSICO: Avançamos 12,5% da obra nesse bimestre. Acumulado 13,6%. Foram 

aprovados os projetos, executado 53% da infraestrutura (estacas), 47% da mesoestrutura (blocos) 

e 20% da superestrutura (forma e armação das rampas, escadas e pilares do lado A). 
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AVANÇO FÍSICO: Obra concluída. 

AVANÇO FÍSICO:  Executado 5% no bimestre. Acumulado 5%. 

üEntrega dos projetos executivos; 

üSondagens; 

üInício da construção do canteiro de obras; 

üObservado interferência com rede elétrica da CEB. 
 

CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA DF-001 (EPCT), TRECHO BR-060 E VC-331 

        PROGRAMAS DE TRABALHO: 

26.782.6216.1347.9481 

Nº DO PROCESSO: 113.005.703/2011 

Nº DO CONTRATO: 032/2013 

EMPRESA: CCL CONSTRUTORA LTDA 

DATA DE INÍCIO:  03/09/2013 

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 16/01/2014 

VALOR: R$ 1.148.241,80 

RECURSOS: FONTE 100 

DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção de Obra de Arte Especial do tipo Passarela em estrutura 

mista em arco  na DF-001, tr. BR-060 e VC-331/ Recanto das Emas. 

VIADUTO ENGENHO DAS LAGES, TRECHO ENTRONC. BR-060 COM A DF-290 

        PROGRAMA DE TRABALHO: 

26.782.6216.1475.0011(2012) 

Nº DO PROCESSO:  113.010.021/2009 

Nº DO CONTRATO: 017/2012 

EMPRESA:  ETEC 

DATA DE INÍCIO:  01/06/2012 

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 28/07/2013 

(QUARTO ADITIVO)  

VALOR: R$ 7.266.888,31 

RECURSOS: FONTES 231, 348  

DESCRIÇÃO DA OBRA: Viaduto do Engenho das Lages, obras de finalização  de implantação do 

entroncamento da BR-060 com a DF-290. 



29/11/2013 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVANÇO FÍSICO: Executado 40% no bimestre. Acumulado 95%. 100% da pavimentação no 

bimestre. Concluídos os serviços de terraplenagem e restando apenas concluir a sinalização e 

drenagem superficial. 

AVANÇO FÍSICO: Executado 23% no bimestre. 90% da pavimentação, restando apenas a 

conclusão da sinalização, obras de arte corrente. 

 

 

PAVIMENTAÇÃO DA DF-230 TRECHO: DF-410/DF-345, PLANALTINA - LOTE 1 

        PROGRAMA DE TRABALHO: 

26.782.6216.1475.0027 (2013), 

Nº DO PROCESSO: 113.010.929/2011 

Nº DO CONTRATO: 006/2013 

EMPRESA: TRIER ENGENHARIA LTDA. 

DATA DE INÍCIO: 20/03/2013 

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/12/2013 

(TERCEIRO ADITIVO) 

VALOR: R$ 3.130.103,78 

RECURSOS: FONTE 100 

DESCRIÇÃO DA OBRA: Pavimentação da DF-230 no trecho compreendido entre seu 

entroncamento com a DF-345 até o entroncamento com a DF-410, identificado como LOTE 1 (km 

10,20 ao km 13,50, da estaca 85 a estaca 250). As obras previstas englobam os serviços de 

terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras complementares e sinalização.  Extensão de 

Pavimentação: 3.300,00 m (conforme dados  do Edital de Concorrência nº 006/2012). 

 

PAVIMENTAÇÃO DA DF-230 TRECHO DF-410/ DF-345  PLANALTINA- LOTE 2 

         PROGRAMA DE TRABALHO: 

26.782.6216.1475.0027(2013) , 

Nº DO PROCESSO: 113.000.768/2013 

Nº DO CONTRATO: 007/2013 

EMPRESA: TRIER ENGENHARIA LTDA . 

DATA DE INÍCIO: 20/03/2013 

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/12/2013 

(TERCEIRO ADITIVO) 

VALOR: R$ 6.132.454,62 

RECURSOS: FONTE 100 

DESCRIÇÃO DA OBRA: Pavimentação da DF-230 no trecho compreendido entre seu 

entroncamento com a DF-345 até o entroncamento com a DF-410, identificado como LOTE 2 (km. 

13,50 ao km. 19,10), até o asfalto existente (da estaca 250 a estaca 530). As obras previstas 

englobam os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras complementares e 

sinalização.  Extensão de Pavimentação: 5.600,00 m.  (Conforme dados do Edital de Concorrência 

nº 006/2012). 


